



**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ  
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**П Р И К А З**

15.01.2024

№ 10

**О реализации мероприятий по открытию центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гамовская средняя школа»**

В целях реализации мероприятий по созданию и функционированию на территории Пермского муниципального округа центра цифрового образования детей «IT-куб» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году, в соответствии с приказом министерства образования и науки Пермского края от **21 декабря 2023 г. № 26-01-06-1278** «О создании центра цифрового образования детей «IT-куб» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый комплекс мероприятий по созданию центра цифрового образования детей «IT-куб» (далее – Центр) на базе МАОУ «Гамовская средняя школа» в соответствии с Приложением 1 к настоящему приказу.
2. Назначить ответственным за создание и функционирование Центра Бушкову Наталью Николаевну, директора МАОУ «Гамовская средняя школа».
3. Директору МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» обеспечить методическое сопровождение работы Центра.
4. Утвердить показатели создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гамовская средняя школа» в 2024 году в соответствии с Приложением 2 к настоящему приказу.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  
управления образования



Н.А. Соснина

Приложение 1  
к приказу начальника управления  
образования администрации Пермского  
муниципального округа Пермского края  
от 15.01.2024 № 10

**Комплекс мероприятий по созданию и функционированию  
центра цифрового образования детей «IT-куб» (далее – Центр)  
на базе МАОУ «Гамовская средняя школа» (далее – ОО)**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Согласование проекта зонирования Центра с управлением образования	до 01 февраля 2024 г.	Бушкова Наталья Николаевна, директор ОО
2	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	до 01 февраля 2024 г.	Бушкова Наталья Николаевна, директор ОО
3	Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Центра	Май 2024 г.	Бушкова Наталья Николаевна, директор ОО
4	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра	Июнь 2024 г.	Бушкова Наталья Николаевна, директор ОО
5	Ремонт помещений Центра «IT-куб»	До 31 июля 2024 г.	Бушкова Наталья Николаевна
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации; - обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	До 16 августа 2024 г.	Бушкова Наталья Николаевна, директор ОО, Кетова Валерия Дмитриевна, Директор МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального округа» (далее ЦРО)

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
7	Получение и установка оборудования, мебели для организации деятельности Центра	До 16 августа 2024 г.	Бушкова Наталья Николаевна, директор ОО
9	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ технической направленности: «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR-приложений», «Кибергигиена и работа с большими данными», «Программирование роботов», «Программирование на Python», «Основы алгоритмики и логики» или иных	До 16 августа 2024 г.	Бушкова Наталья Николаевна, директор ОО
10	Разработка, согласование и публикация на официальном сайте образовательной организации нормативно-правовых актов школ для организации деятельности Центра: - о назначении руководителя Центра «IT-куб»; - об утверждении положения о деятельности Центра «IT-куб»; - об утверждении плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра «IT-куб».	До 16 августа 2024 г.	Бушкова Наталья Николаевна, директор ОО
11	Проведен фотомониторинг по приведению помещений Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	До 25 августа 2024 г.	Бушкова Наталья Николаевна, директор ОО
12	Созданы: - раздел «Центр «IT-куб» на официальном сайте общеобразовательного учреждения в информационной сети «Интернет»; - сообщество в социальной сети «ВКонтакте» с публикацией не менее одной новости в неделю.	До 25 августа 2024 г.	Бушкова Наталья Николаевна, директор ОО
13	Утвержден руководитель Центра, ответственный за функционирование Центра, трудоустроены преподаватели на дисциплины программ технической направленности: «Мобильная разработка». «Разработка VR/AR-	До 25 августа 2024 г.	Бушкова Наталья Николаевна, директор ОО

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
	приложений», «Кибергигиена и работа с большими данными», «Программирование роботов», «Программирование на Python», «Основы алгоритмики и логики» Внесены соответствующие изменения в штатное расписание ОО		
14	Представлен в управление образования план работы Центра, включающий в себя мероприятия на базе Центра, тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра	До 1 сентября 2024 г.	Бушкова Наталья Николаевна, директор ОО
15	Открытие Центра с широким информационным освещением в средствах массовой информации	Сентябрь 2024 г.	Бушкова Наталья Николаевна, директор ОО
16	Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования Центра	1 октября 2024 г., далее ежеквартально	Бушкова Наталья Николаевна, директор ОО, Кетова Валерия Дмитриевна, директор ЦРО
17	Проведен мониторинг использования оборудования, поставляемого Центру	В течение 2024 г.	Кетова Валерия Дмитриевна, директор ЦРО
18	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра	Постоянно	Бушкова Наталья Николаевна, директор ОО, Кетова Валерия Дмитриевна, директор ЦРО



Приложение 2  
к приказу начальника управления  
образования администрации  
Пермского муниципального округа  
Пермского края  
от 15.01.2024 № 10

### ПОКАЗАТЕЛИ

создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»  
на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гамовская средняя школа» в 2024 году

№ п/п	Наименование индикатора/показателя	Значение в год открытия	Значение в последующие годы
1	2	3	4
1.	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы, предоставляемых учредителем образовательной организации (бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов), по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе образовательной организации (далее – Центр IT-куб) (человек в год)	не менее 200	не менее 400
2.	Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных на базе Центра IT-куб мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности Центра IT-куб (человек в год)	не менее 750	не менее 1 500
3.	Количество проведенных на базе Центра IT-куб проектных олимпиад, хакатонов и других мероприятий, соответствующих направлениям деятельности Центра IT-куб (единиц в год)	не менее 3	не менее 6

1	2	3	4
4.	Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ (единиц в год)	не менее 6	не менее 6
5.	Количество общеобразовательных организаций-партнеров, с которыми Центр IT-куб реализует сетевые образовательные программы в соответствии с договором о сетевой форме (единиц в год)	не менее 1	не менее 6
6.	Доля педагогических работников Центра IT-куб, прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%)	100	100
7.	Доля детей, обучающихся по программам Центра IT-куб, данные которых занесены в подсистему «Единый сервис записи» автоматизированной информационной системы «Электронная Пермская Образовательная Система»	100	100
8.	Доля детей, принявших участие в проведенных на базе Центра IT-куб мероприятиях (в том числе дистанционных), данные которых занесены в подсистему «Единый сервис записи» автоматизированной информационной системы «Электронная Пермская Образовательная Система»	100	100